

十月项目进展与后续安排

致项目负责人 | 栖光设计工作室 | 修订版 V2

虚构演示样例 · 所有机构、金额与事件均为示例；非客户数据，非真实任务执行证明。

本月三项演示项目共计划 25 项工作，已内部完成 20 项，完成比例 80%。剩余 5 项集中在文案确认和图片补充；建议先解决材料依赖，再安排后续交付。

项目	计划项	内部完成	待完成
展厅导视	12	9	3
产品手册	8	6	2
会议材料	5	5	0
合计	25	20	5

材料依据与判断

数量来自材料 A 项目台账；依赖与日期来自材料 B 周会记录。80%按 $20 \div 25$ 计算，仅表示内部任务完成比例，不能代表客户验收率。没有外部引用或真实客户信息。

当前阻碍

导视项目仍需确认 3 项文案；产品手册缺少 2 张图片。两项均需要材料补齐后复核，不能仅凭当前状态判定最终交付完成。

行动	责任角色	目标日期
汇总导视待确认文案	项目负责人	2026-10-28
补齐手册图片并复查	内容编辑	2026-10-29
保留会议材料内部验收记录	项目负责人	下次周会前

本次修订

按材料 C 新增责任角色与目标日期，并将“完成”统一澄清为“内部完成”。目标日期是示例计划，不构成服务承诺。